

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č. 19031
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Považská knižnica v Považskej knižnici
Sídlo: Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivana Knappová, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 0117
IČO: 34059059
DIČ: 2021452884

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
 - b) technických : Ing. Martina Brišková
- (ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: HBH, a.s.
Sídlo: Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK64 5200 0000 0000 0654 7568
IČO : 31617913
DIČ : 2020440015
DPH: SK2020440015

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
 - b) technických : Ing. Peter Štofaňák, výrobnotechnický námestník
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade s Článkom V. bod 5.7 Zmluvy o dielo č. 19031 zo dňa 18.07.2019 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzájomne dohodli na uzatvorení dodatku v tomto znení:

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18.07.2019 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 19031 zo dňa 18.07.2019 (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia Diela podľa bod 6.1 článku VI. Zmluvy:
 - z dôvodu vyššej moci (mimoriadna situácia kvôli koronavírus COVID-19) od 02.04.2020 boli práce na diele podľa bodu 6.4. článku VI. Zmluvy prerušené. Na stavbe prebiehali len práce ktoré zabraňovali vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele, povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 6.9 článok VI. Zmluvy, a zabraňovali vzniku škody na majetku Objednávateľa podľa požiadaviek stavebného dozoru

a zástupcu Objednávateľa. Zástupca Objednávateľa a stavebný dozor boli informovaní a potvrdili uvedené skutočnosti zápisom v stavebnom denníku dňa 02.04.2020 a 20.04.2020, pokračovanie v prácach na Diele.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1. Mení sa bod 6.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:
„6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do 06.08.2020. Harmonogram podľa predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.“

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí príloha č. 1 – Harmonogram.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve jeho vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 19031 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Pov. Bystrici, dňa 22.06.2020

V Pov. Bystrici, dňa 22.06.2020
POVAŽSKÁ KNIZNICA

HBH a.s.
Botnícka 286
Považská Bystrica

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

loka č.1. Dod.č.1



PIS PRÁČ A DODÁVOK	2019																								2020																																																		
	August				September				Október				November				December				Január				Február				Marec				April				Máj				Jún				Júl				August																										
	31.týž.	32.týž.	33.týž.	34.týž.	35.týž.	36.týž.	37.týž.	38.týž.	39.týž.	40.týž.	41.týž.	42.týž.	43.týž.	44.týž.	45.týž.	46.týž.	47.týž.	48.týž.	49.týž.	50.týž.	51.týž.	52.týž.	1.týž.	2.týž.	3.týž.	4.týž.	5.týž.	6.týž.	7.týž.	8.týž.	9.týž.	10.týž.	11.týž.	12.týž.	13.týž.	14.týž.	15.týž.	16.týž.	17.týž.	18.týž.	19.týž.	20.týž.	21.týž.	22.týž.	23.týž.	24.týž.	25.týž.	26.týž.	27.týž.	28.týž.	29.týž.	30.týž.	31.týž.	32.týž.																					
Zemné práce, základy																																																																											
Zvislé konštrukcie																																																																											
Vodorovné konštrukcie																																																																											
Komunikácie																																																																											
Úpravy povrchov																																																																											
Ostatné konštrukcie a práce																																																																											
Izolácie																																																																											
ARCH																																																																											
Tesárske konštrukcie																																																																											
Drevostavby																																																																											
Klampsárske konštrukcie																																																																											
Krytiny tvrdé																																																																											
Stolarske konštrukcie																																																																											
Konštrukcie kovové																																																																											
Pevňahy																																																																											
Dokončovacie práce																																																																											
EU																																																																											
UK																																																																											
VZT																																																																											
ZTI																																																																											